动力总成支架开发 项目排期

基线 · 设计评审基线 · 来源修订 1

状态日期 2026-10-26（固定）　2026-10-26 至 2026-11-22

WBS	任务名称	计划开始	计划完成	工期	完成度	状态
1	设计开发	2026-10-26	2026-11-04	8	41%	进行中
1.1	需求与接口确认	2026-10-26	2026-10-27	2	100%	已完成
1.2	结构方案及设计评审	2026-10-28	2026-11-03	5	25%	未开始
1.3	客户认可	2026-11-04	2026-11-04	0	0%	未开始
2	试制验证	2026-11-05	2026-11-18	10	0%	未开始
2.1	样件制造与试验	2026-11-05	2026-11-18	10	0%	未开始
3	量产移交	2026-11-19	2026-11-19	0	0%	未开始

